

# ด่วนมาก

ที่ ลป ๐๐๑๙.๔/ว ๒๗๙๕๕



ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนดำเนินงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย จังหวัดลำปางจะดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชาสัมพันธ์ online/offline/Platform ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ กิจกรรม คือ กิจกรรมผลิตสื่อวีดิทัศน์ จัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกใน website จัดทำ website OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและระดับหมู่บ้าน ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด อำเภอและหมู่บ้าน ทั้งนี้ บริษัทผู้รับจ้าง ได้จัดทำแผนดำเนินงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดเก็บข้อมูล พร้อมแจ้งรายชื่อทีมงานที่จะลงไปดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการประสานพื้นที่ตามแผนดำเนินงานฯ ที่กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของบริษัทผู้รับจ้าง ดังนี้

๑. วันที่ ๓ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จัดเก็บข้อมูลและประสานการถ่ายทำวีดิทัศน์
๒. วันที่ ๑๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถ่ายทำวีดิทัศน์และเก็บรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศศิธร อินทกุล)  
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
โทร/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

**แผนการดำเนินการ**  
**เก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี จ.ลำปาง**  
**โดยบริษัท ดี ดีจีสท์ จำกัด**

ระยะเวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
๒๒ ต.ค. – ๓๑ ต.ค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บข้อมูล ชุมชน ในส่วนของบริบท , อาหารพื้นถิ่น , สถานที่ท่องเที่ยว , พื้นที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก และ ผลิตภัณฑ์ โอท็อป ของชุมชน ของ ๓๐ หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
๓ พ.ย. ๒๕๖๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ทีมที่ ๑</b> ลงพื้นที่ เพื่อดูสถานที่ถ่ายทำและเก็บข้อมูล <b>บ้านสบสัน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง</b></li> <li>- <b>ทีมที่ ๑</b> ลงพื้นที่ เพื่อดูสถานที่ถ่ายทำและเก็บข้อมูล <b>บ้านแม่แจ่ม และ บ้านหลวง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง</b></li> <li>- <b>ทีมที่ ๒</b> ลงพื้นที่ เพื่อดูสถานที่ถ่ายทำและเก็บข้อมูลบ้าน <b>บ้านร้อง , บ้านดอนไชย และ บ้านน้ำล้อม อ.งาว จ.ลำปาง</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;">๓ บ้าน</p> <p style="text-align: center;">๓ บ้าน</p>
๔ พ.ย. ๒๕๖๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ทีมที่ ๑</b> ลงพื้นที่ เพื่อดูสถานที่ถ่ายทำและเก็บข้อมูลบ้านใหม่เหล่ายาว , บ้านแป้นใต้ , บ้านสามัคคี(แพสำเภาทอง) , บ้านหนองนา <b>อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง</b></li> <li>- <b>ทีมที่ ๒</b> ลงพื้นที่ เพื่อดูสถานที่ถ่ายทำและเก็บข้อมูล บ้านท่าสี่ , บ้านเมาะหลวง , บ้านแม่เกียง <b>บ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;">๔ บ้าน</p> <p style="text-align: center;">๔ บ้าน</p>
๕ พ.ย.๒๕๖๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ทีมที่ ๑</b> ลงพื้นที่ เพื่อดูสถานที่ถ่ายทำและเก็บข้อมูล <b>บ้านปางม่วง , บ้านห้วยเรื่อน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง</b></li> <li>- <b>ทีมที่ ๒</b> ลงพื้นที่ เพื่อดูสถานที่ถ่ายทำและเก็บข้อมูล <b>บ้านปางป่าเป้า , บ้านปางมะโอ , บ้านสามขา และ บ้านกิวหลวง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;">๒ บ้าน</p> <p style="text-align: center;">๔ บ้าน</p>

ระยะเวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทีมที่ ๓ ลงพื้นที่ เพื่อดูสถานที่ถ่ายทำและเก็บข้อมูล ชุมชนท่ามะโอ , ชุมชนทางรถไฟนครลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง</li> </ul>	๒ บ้าน
๖ พ.ย.๒๕๖๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทีมที่ ๑ ลงพื้นที่ เพื่อดูสถานที่ถ่ายทำและเก็บข้อมูล บ้านแก่น อ.สบปราบ , บ้านโป่งน้ำร้อน อ.เสริมงาม</li> <li>- ทีมที่ ๒ ลงพื้นที่ เพื่อดูสถานที่ถ่ายทำและเก็บข้อมูล บ้านท่าช้าง อ.เถิน และ บ้านวังผู อ.แม่พริก</li> <li>- ทีมที่ ๓ ลงพื้นที่ เพื่อดูสถานที่ถ่ายทำและเก็บข้อมูล บ้านทุ่งขาม , บ้านหาดปู่ดำ , บ้านโป่งร้อน และ บ้านท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง</li> </ul>	<p>๒ บ้าน</p> <p>๒ บ้าน</p> <p>๔ บ้าน</p>